

Tids- og milepælsplan	2023	Jan.-juli 2024	Aug.-dec. 2024	Aug. 2025
Politisk proces og endelig beslutning				
Ansættelse af nye ledere				
Personalepolitiske processer igangsættes				
Kapacitetsanalyser igangsættes				
Interessentanalyse og mødevirksomhed med samarbejdspartnere - interne og eksterne				
Kommunikation til alle berørte parter				
Reorganisering af området og opstart på matrikler				
Evt. igangsætning af istandsættelser på kommende matrikler				
Evt. indretning af lokaler				
Fælles temadag for alle i samme distrikt				
Opstart på ny matrikler				
Første regulære optag af nye børn				
Evt. tilretning af ressourcefordeling				
Ungdomsklub samarbejde foldes ud				
Fælles kurser og temadag for al personale				
Alle matrikler fuldt funktionsdygtige med bæredygtigt optag af børn				
		i gang		
		afventer		