

## Helle Madsen

---

**Fra:** Uffe Kjær <uffe@bo4220.dk>  
**Sendt:** 7. januar 2016 11:54  
**Til:** Helle Madsen  
**Emne:** SV: Oplysninger til sagen  
**Vedhæftede filer:** 2016.01.06 Afd 7 Rev Skema A- B Udgifter.pdf

Hej Helle, du får det samlede materiale fra Domea, men jeg sender dig foreløbig det skema, der beskriver forskellen mellem Skema A og det reviderede skema B.

Vi er klar over, at Regeringen midlertidigt har standset, så vidt vi er orienteret, samtlige nedrivninger i den almene sektor, men vi ansøger om godkendelse af projektet inklusive nedrivning, og håber at Slagelse Kommune vil kunne godkende skema B med forbehold for evt. senere nedrivning.

Genhusningsomkostningerne stiger fra anslået 3.500.000 kr. til kr. 13.546.000, og er således kr. 10.046.000 større. Der medsendes et bilag fra Domea, hvoraf fremgår, hvorledes genhusningsomkostningerne er beregnede. Den væsentligste årsag til ændringen er, at det budgetterede beløb i skema A er fejlbudgetteret, hvilket vi må beklage.

Merudgifter fra skema A til B som følge af kommunale/myndighedskrav:	
Nedrivning af blok 6 1½ opgang samt vandret sammenlægning af 4 boliger	Kr. 2.479.019
Nye EI installationer	Kr. 3.649.050
Ventilation	Kr. 8.265.510
<b>I alt</b>	<b>Kr.14.393.579</b>

Venlig hilsen  
**Uffe Kjær**  
Direktør

Er e-mailen fejladdresseret, beder vi dig venligst informere os om fejlen ved at bruge svar-funktionen og derefter slette e-mailen. Selv om e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke ansvar for tab og skade opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.

**BoligKorsør**  
Caspar Brands Plads 3 A  
4220 Korsør

**Ekspedition og telefontid:**  
Mandag - onsdag kl. 10.00 - kl. 16.00  
Torsdag kl. 10.00 - kl. 17.00

Tlf. 58 57 18 00  
Fax 58 57 18 01  
www.boligkorsor.dk