

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1162	Boliger på Møllebakken, Skælskør	Høring afsluttet.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet marts '19.	
1191	Parkering ved Bedstes Hus, Stillinge Strand.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet marts '19.	
1192	Udvidelse af Enggården miljøcenter, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL april '19.	
1197	Boliger, Holbækvej, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '19.	
1198	Butikker, Bilka, Slagelse	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '19.	
1199	Boliger, Kirsebærbakken, Slagelse.	Klar til endelig vedtagelse.	Fremsendt til MPL. Endelig vedtagelse forventes på Byrådet februar '19.	
1200	Bevarende lokalplan, Bildsø Plantagegrund.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL marts '19.	
1202	Boliger, Jonslunde, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '19.	
1203	REMA, Slots Bjergby.	Klar til endelig vedtagelse.	Fremsendt til MPL. Endelig vedtagelse forventes på Byrådet februar '19.	
1204	Boliger, Landsby, Slots Bjergby.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet maj '19.	
1206	Børnehave, Vemmelev	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL april '19.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1207	Boliger, Skovsø golfpark, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes sendt i offentlig høring februar '19.	ADM
1208	Udvidelse ALDI, Tårnborgevej, Korsør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes sendt i offentlig høring februar '19.	ADM
1209	Boliger, Ndr. Ringgade, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL marts/april '19.	
1210	Boliger, Sverigesvej, Slagelse.	Under opstart – afventer MPL beslutning vedr. bygningshøjde.		
1211	Byømdannelse, Sorøvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL marts '19.	
1212	Boliger, Fladsken, Korsør.	Under opstart – afventer bygherre.		
1213	Bevarende, Næsby.	Under opstart – afventer bygherre.		
1214	Sommerhuse, Violvej.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL marts '19.	
1216	Multikulturel forening, Landsgravvej, Slagelse.	Under opstart.		
1217	Kistefabrikken, Harrested Mark.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL april '19.	