

Tids- og Procesplan - implementering af Integrationspolitikken i Slagelse Kommune

Implementeringsplanen kommer til at indeholde forskellige spor: et aktivitetsspor, et spor for hver af de fem fokusområder i politikken, og to civilsamfundsspor (etableringen af et §17, stk. 4. integrationsudvalg)

Tids horisont	Implementeringsplan for politikken	Etablering af §17,4 udvalget	Deltagere /bidrag	Status
2023				
25. sep.	Godkendelse af integrationspolitik		Byrådet	Gennemført
26. sep.	<i>Drøftelsessag hos Chefforum om implementering af politik og rekruttering til 17,4 udvalget</i>		<i>Strategisk Chefforum</i>	Gennemført
27. sep.	<i>Ny politik på hjemmesiden og nyhed på hjemmesiden</i>		ARI	Gennemført
13. nov.	Udvalgsbehandling	Udvalgsbehandling	EBU	Afventer
20. nov.		Udvalgsbehandling	ØU	Afventer
27. nov.	Godkendelse af Implementeringsplan	Beslutning om 17,4 etablering samt rekrutteringskriterier	Byrådet	Afventer
December		Annoncering i pressen og række ud til netværk	Centre	Afventer
2024				
Jan/Feb		Politisk behandling af kandidatansøgninger og nedsætte udvalg	Byrådet	Afventer
Marts		Første udvalgs møde og udarbejde årsplan.	§17,4 udvalget + admin repr.	Afventer
Okt/nov	Bidrag til afrapportering indsamles fra centrene og fra 17,4 udvalget, ARI koordinerer		Centre	Afventer
December	Første afrapportering til Byrådet		Byrådet	Afventer