

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM.
1131	Ny dagligvarebutik ved Skovvejen, Slagelse	Genoptaget. Under udarbejdelse. Afventer Bygherre.	Forslag forventes 01/16.	
1136	Ændring af lokalplan for plejecenter ved Kallundborgvej, Slagelse inkl. KMP-t	Under udarbejdelse.	-	
1144	Erhvervsområde ved Skovsø, herunder Affald+ genbrugsplads ved Skovsø, Slagelse	Forslag under udarbejdelse. Afventer pt bygherre.	Afventer bygherre.	
1145	Ny /revision af lokalplan for Slagelse Bypark, nord for Stationen, Slagelse	Offentlighedsfase 09-10/15	Forslag til lokalplan forventes behandles 12/15	
1147	Europaparken, Slagelse	Afventer Bygherre	Afventer Bygherre	x
1148	Guldborgvænget, Skælskør	Revision af gældende lokalplan i fh til hustyper.	Kun hvis indsigelser	x
	Boliger på Kasernegrunden, Slagelse	Indledende offentlighedsfase 09-10/15 – Borgermøde 10/9 15. Offentlighedsfase udvidet til 16.10.	Behandling af hvidbog + anmodning om lokalplan 12/15	
1150	Boliger på Hellig Andersvej	Har været behandlet tidligere med andet projekt. Under udarbejdelse. Offentlig høring forventes 01-012 16	Kun hvis indsigelser	x
1151	Panzermuseum East	Under udarbejdelse	Forslag forventes 12/15	
1152	Rødstensgården	Under udarbejdelse / afventer Bygherre	Forslag forventes 02/16	
1154	Boliger på Sorøvej 108, Slagelse	Afventer støjmålinger før igangsætning. Afventer bygherre.	Forslag forventes 02/16	

1153	Boliger på den tidligere Hellig Anders Skole, Slagelse	Under udarbejdelse	Forslag forventes 01-02/16	
1155	Nyt boligområde Slots Bjergby Nord	Under udarbejdelse / afventer Bygherre + NST	Forslag forventes 02/16	
	Tidsebjergvej / 1 etape Tidsebjerg.	Under udarbejdelse	Forslag forventes primo '16	
1159	Erhvervsområde ved Sørby Hovedgade til Sørby Auto i Sørbymagle	Under udarbejdelse	Forslag forventes 02/16	
	Korsør Erhvervspark	Under udarbejdelse. Kører parallelt med byggemodning (ØK sag)		x
	Dagligvarebutik på Kinavej, Slagelse	Indstilles til afslag	Anmodning om lokalplan 12/15	

Lokalplaner undervejs / aktive:

Nr.	Lokalplannavn	Sagsbeh.	2. sagsbeh. eller konsulent	Kort	Status	Politisk behandling	KMD	Adm.
	Ny lokalplan Sørby-magle Ø		*Jeanette*		I forlængelse af ikke vedtaget mindre lokalplan og tilbageskødning. Afventer boligudbygningsplan + LUP			
1137	Ny Trelleborg (inkl KMP-t og VVM-screening)	Moritz	Carsten / Jeanette		Under forberedelse. Følger projekt og konkurrence.	Forventet forslag til lokalplan mm. 06/16	330-2013-97296	
1128	Skælskør Folkehøjskole – boligformål, Skælskør	Moritz	Danny	Steen	Forslag i høring 06/07 14. Afventer fortsat materiale fra bygherre til endelig vedtagelse. Møde afholdt med ejer osv. 09/15. Henlagt indtil vi hører mere.	Endelig vedtagelse: Afventer Bygherre	330-2013-91575	
	Tidsebjergvej / 2 etape Tidsebjerg.	Ole			Afventer Skema A i ØK			

Lokalplaner undervejs / passive:

Nr.	Lokalplannavn	Sagsbeh.	2. sagsbeh. eller konsulent	Kort	Status	Politisk behandling	KMD	Adm.
	Udvidelse af erhvervsområde ved Skibbækparken, Kirke Stillinge	Carsten			Afventer ansøger, herunder accept fra lodsejer.			
	Placering af Bauhaus, Slagelse	Darrin			Afventer placering. Herefter involvering af NS			
	Udvidelse af Hashøj Biogas (inkl VVM)	Carsten	Jeanette		Afventer: Opstart og tilrettelæggelse af tidsplan og proces			

	Revision af lokalplaner Skælskør	Moritz	Ole / Danny		Under udarbejdelse [nedprioriteret]			
	Revision af lokalplaner Korsør	Ole	Moritz		I forlængelse af forskøn- ningsprojekt [nedprioriteret]			
	Revision af lokalplaner Slagelse	Ole	Danny		Igangsættes sommer 15 [nedprioriteret]			
	Korsør Sygehus	?	*Jeanette*		Købt af Freja Ejendomme – hvad skal der ske?			
	Harboe	Jeanette	Moritz		Undervejs og helhedsplan for Stationsareal er præ- senteret for Harboe primo maj. Afventer Harboe. Herefter ny lokalplan for Stationsområde hhv. virk- somheden.			

Lokalplaner der skal aflyses:

Nr.	Lokalplannavn	Sagsbeh.	2. sagsbeh. eller konsulent	Kort	Status	Politisk behandling	KMD	Adm.
1135	Del af Bisserup lokalplan	Dijana			Skovareal er ved en fejl medtaget i Lokalplan 1135 (oprindelig LP) og skal udtages og tilbageføres til landzone.	-		
	Lokalplan for Borebis-seby, Gl. Korsør	Dijana			Uaktuel og kolliderer med sag om gocardbane			

Kommuneplantillæg – KMP-t – der ikke er inkluderet i lokalplan (til Kommuneplan 2013):

Nr.	Navn	Sagsbeh.	2. sagsbeh. eller konsulent	Kort	Status	Politisk behandling	KMD	Adm.
	Smålandshavet Havvindmøller projekt 1 (Statslig)	Carsten	Jeanette		Undervejs. Afventer Staten.			
	Omø Syd Havvindmøller projekt 2 - landanlæg (Privat)	Carsten	Jeanette		Undervejs. Afventer Energistyrelsen.			
	Rammer for kommunale ejendomme der skal sælges	Jeanette			Overordnet: KMP INGEN nye pt.			
	Anlægsområde nordlig omfartsvej, Slagelse	Jeanette	Carsten og Gry		Evt. videre forløb afventer TM			