

# Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

## Bilag 12

Udvalg		Økonomiudvalget	
<b>Anlægsprojekt</b>		<b>Stednr. 003560 Udstykning Træbjerggård, Skælskør</b>	
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	-1,080	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	-1,080

Projektbeskrivelse
<i>Delanlægsregnskabet vedrører udstykningen af erhvervsområdet Industrivej, Håndværkervej og Fabriksvej i Skælskør som er til salg.</i>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode		1.1.2007-31.12.2010		1.1.2011-31.12.2018		1.1.2007-31.12.2018	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
<b>Indtægter</b>							
Salgsindtægter		-922	-930	-290		-1,212	-930
						0	0
						0	0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>-922</b>	<b>-930</b>	<b>-290</b>	<b>0</b>	<b>-1,212</b>	<b>-930</b>
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
<b>Udgifter</b>							
Skiltning				20		20	0
Annoncering				40	4	40	4
Diverse				15		15	0
Honorar landinspektør					2	0	2
Slåning af arealer					37	0	37
						0	0
						0	0
Salgsomkostninger		57	59			57	59
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>57</b>	<b>59</b>	<b>75</b>	<b>43</b>	<b>132</b>	<b>102</b>
<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>-865</b>	<b>-871</b>	<b>-215</b>	<b>43</b>	<b>-1,080</b>	<b>-828</b>
<b>Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift</b>							<b>-252</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>							<b>0</b>
<b>Tillagt kassen i 2008-2009</b>							<b>-6</b>
<b>Finansiering af mer-/mindreforbrug</b>				Overføres til næste år			<b>-258</b>

### Noter :

--