

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1162	Boliger på Møllebakken, Skælskør	Under udarbejdelse. Oplæg drøftes på EPM marts '18.	Forslag forventes fremsendt til MPB maj '18.	
1175	Blandet byområde, Kalundborgvej, Slagelse	Revideret forslag i offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes april '18.	
1181	Boliger, Bakketoft, Slagelse	Klar til endelig vedtagelse.	Endelig vedtagelse forventes februar '18.	
1183	Boliger, NV Ox, Slagelse	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes april '18.	
1184	Bevarende lokalplan, Korsør bymidte	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPB april '18.	
1186	Boliger, Valmuevej II, Slagelse	Klar til endelig vedtagelse.	Endelig vedtagelse forventes februar '18.	
1187	Idrætshallen, Dyrsskole, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes april '18.	
1188	Boliger, Akacievej, Vemmelv.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes april '18.	
1189	Rugvænget industriområde, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes april '18.	
1190	Udvidelse af Hashøjskole, Slots Bjergby.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPB marts '18.	
1191	Parkering ved Bedstes Hus, Stillinge Strand.	Under udarbejdelse. Afventer bygherre.		

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1192	Udvidelse af Enggården miljøcenter, Slagelse.	Under udarbejdelse. Afventer bygherre.		
1193	Udvidelse af HJ Huse, Bildsøvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPB april '18.	
1194	Boliger, Elmesvinget, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPB april '18.	
1195	Boliger, Borbergade, Vemmeløv.	Under opstart. Tidsplan skal afklares sammen med bygherrens konsulent.		ADM
1196	Havnearkaden, Korsør.	Under opstart.		