



Renovering af Korsør og Slagelse svømmehaller samt nyt 50-meters bassin

Organisationsdiagram byggeprojekter



Renovering af Korsør og Slagelse svømmehaller samt nyt 50-meters bassin Økonomien i byggeprojekterne



Renovering af Korsør og Slagelse svømmehaller samt nyt 50-meters bassin

Fremdrift

Ny facade og tag Slagelse svømmehal

- Byggestart juni 2020
- Ibrugtagning januar 2021

50-meters bassin Slagelse svømmehal

- Rådgiver februar 2021
- Projektforslag juli 2021
- Projektudvikling oktober 2021
- Byggestart december 2021
- Ibrugtagning august 2023

Renovering Korsør svømmehal

- Byggestart september 2023
- Ibrugtagning juli 2024

Renovering Slagelse svømmehal

- Byggestart august 2024
- Ibrugtagning februar 2025