

Sagsforløb irt. Inddragelse af lokale interessenter

26. november 2020	Bredbåndskonsulent kontakter Eggeslevmagle Landsbyråd og Eggeslevmagle Boldklub. Orienterer om antennemast og skitserer nogle af de udfordringer der er ift. at finde en egnet placering. Udbeder om input; eksempelvis til beplantning omkring mast og teknikskabe, hurtigst muligt og senest 16. december.
17. og 18. december	Bredbåndskonsulent kontakter Eggeslevmagle Landsbyråd og Eggeslevmagle Boldklub telefonisk for at høre om de ønsker at komme med input. Boldklubben er umiddelbart positive overfor ny antennemast, men bekymrede over om det vil gå ud over boldbanefunktion. Eggeslevmagle Landsbyråd havde yderligere spørgsmål og kritik af forløb. Aftalte virtuelt borgermøde, hvor bredbåndskonsulent kunne forklare om de udfordringer der er ift. at finde en egnet placering.
22. december	Virtuelt borgermøde med bl.a. Eggeslevmagle Landsbyråd. Bredbåndskonsulent beskriver i overskrifter de hensyn, der skal tages iht. Mastelov, Planlov og tekniske krav fra teleoperatør. Borgerne ønsker at komme med konkrete forslag til placering inden årsskiftet og gør det klart at de ikke ønsker masten placeret i Eggeslevmagle by.
4. januar 2021	Bredbåndskonsulent skriver og rykker for svar. Landsbyrådet svarer, at der snarest kommer svar.
6. januar	Eggeslevmagle Landsbyråd skriver til bredbåndskonsulent med adskillige opfølgende spørgsmål og opfordrer til en placering syd for Eggeslevmagle.
16. marts	Eggeslevmagle Landsbyråd skriver til bredbåndskonsulent med tekniske spørgsmål ift. GSM og LTE netværk.
25. marts	Bredbåndskonsulent svarer på henvendelse. Og giver status ift. at arbejdet pågår med at forsøge at finde en placering udenfor Eggeslevmagle by.
27. april	Bredbåndskonsulent skriver til Eggeslevmagle Landsbyråd og orienterer om lang sagsbehandling hos TT-Netværket. Spørger om der er en konkret placering, der ønskes syd for Eggeslevmagle by. Eggeslevmagle Landsbyråd svarer samme dag at man vil komme med et forslag.
2. maj	Eggeslevmagle Landsbyråd skriver til bredbåndskonsulent og kommer med et konkret forslag til placering syd for Eggeslevmagle by.
25. juni	Bredbåndskonsulent skriver til Eggeslevmagle Landsbyråd og orienterer om, at TT-Netværket ikke kan benytte en placering syd for Eggeslevmagle ift. at imødekomme deres frekvensforpligtelse overfor Energistyrelsen. Orienterer om, at der er fundet en mulig placering øst for Eggeslevmagle, i retning mon Høve, hvor der er en positiv lodsejer. Opfordrer til at Eggeslevmagle Landsbyråd oplyser, om man umiddelbart ser mere positivt på denne placering, da det ellers fortsat er placeringen på boldbanen, der er mest oplagt ud fra et landszoneperspektiv.
27. juni	Eggeslevmagle Landsbyråd skriver til bredbåndskonsulent og udtrykker stor skuffelse over forløb, over manglende svar på spørgsmål og anmoder om aktindsigt i sagen. Svarer ikke entydigt på om man ser mere positivt på en placering øst for Eggeslevmagle by, men opfordrer fortsat til en placering syd for byen. Udtrykker stor bekymring over hvorvidt man lokalt bliver taget alvorligt ift. at placering på boldbanen stadig er en mulighed.

28. juni	Bredbåndskonsulent kvitterer for anmodning om aktindsigt og svarer på de spørgsmål, der fortsat er.
5. juli	Eggeslevmagle Landsbyråd skriver til bredbåndskonsulent og udtrykker bekymring bl.a. over hvorvidt der arbejdes på tværs ift. bl.a. landzonemyndighed og om hvorvidt kommunen tager borgerne seriøst. Derudover yderligere spørgsmål til sagen.  Sagsakter fremsendes til Eggeslevmagle Landsbyråd.
9. juli	Bredbåndskonsulent skriver og svarer på yderligere fremsendte spørgsmål.
14. juli	Eggeslevmagle Landsbyråd ønsker yderligere uddybning på svar.