

Lokalplaner igangsat og undervejs:

| Nr. | Lokalplannavn | Status | Politisk behandling | Kun ADM |
|------------|---|---|--|--------------------|
| 1192 | Udvidelse af Enggården miljøcenter, Slagelse. | Under udarbejdelse. Afventer bygherre. | | |
| 1197 | Boliger, Holbækvej, Slagelse. | Klar til endelig vedtagelse. | Fremsendt til MPL. Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '19. | |
| 1198 | Butikker, Bilka, Slagelse | Klar til endelig vedtagelse. | Fremsendt til MPL. Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '19. | |
| 1200 | Bevarende lokalplan, Bildsø Plantagegrund. | I offentlig høring. | Endelig vedtagelse forventes på Byrådet august '19. | |
| 1202 | Boliger, Jonslunde, Slagelse. | Klar til endelig vedtagelse. | Fremsendt til MPL. Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '19. | |
| 1204 | Boliger, Landsby, Slots Bjergby. | I offentlig høring. | Endelig vedtagelse forventes på Byrådet maj '19. | |
| 1206 | Børnehave, Vemmelev | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL juni '19. | |
| 1207 | Boliger, Skovsø golfpark, Slagelse. | I offentlig høring. | Endelig vedtagelse forventes på Byrådet august '19. | ADM |
| 1208 | Udvidelse ALDI, Tårnborgevej. Korsør. | I offentlig høring. | Endelig vedtagelse forventes administrativt maj '19. | ADM |
| 1209 | Boliger, Ndr. Ringgade, Slagelse. | Klar til offentlig høring. | Forslag fremsendt til MPL april '19. | |
| 1210 | Boliger, Sverigesvej, Slagelse. | Under opstart. | | |

| Nr. | Lokalplannavn | Status | Politisk behandling | Kun ADM |
|------------|---|------------------------------------|---|--------------------|
| 1211 | Byomdannelse, Sorøvej, Slagelse. | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL maj/juni '19. | |
| 1212 | Boliger, Fladsken, Korsør. | Under opstart – afventer bygherre. | | |
| 1213 | Bevarende, Næsby. | Under opstart – afventer bygherre. | | |
| 1214 | Sommerhuse, Violvej. | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL maj '19. | |
| 1216 | Multikulturel forening, Landsgravvej, Slagelse. | Under opstart. | | |
| 1217 | Kistefabrikken, Harrested Mark. | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL maj '19. | |
| 1218 | Boliger, Møllevej, Slagelse | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL juni '19. | |
| 12xx | Boliger, Parkvej, Slagelse | Under opstart. | | |
| 12xx | Skrot, Korsør havn | Under opstart. | | |