

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Bilag 1A

Udvalg	Miljø-, Plan- og Landdistriksudvalget
---------------	--

Anlægsprojekt	230 Ombygning af Omøfærge
----------------------	----------------------------------

Projektbeskrivelse
<i>Udskiftning af de eksisterende skruer til 2 schottler. Tegninger er igangsat hos skibskonsulenten til ombygning af Omøfærgeren med schottler, som efterfølgende bliver sendt til godkendelse hos søfartstyrelsen. Derefter bliver schottlerne bestilt til levering ca. i uge 36 2021. Omøfærgeren bliver ombygget i uge 37 til 40 i 2021. Mens Omøfærgeren bliver ombygget skal alt personale på færgeren på kursus til læring af styring af færgeren efter de nye forhold.</i>

Budgetoverslag for anlægsprojektet

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	i alt
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	i alt
2 stk schottler	2.800				2.800
Værft arbejde	1.800				1.800
Skibs el arbejde	450				450
Skibskonsulent	250				250
Rådgivning/søfartsstyrelse	250				250
					0
					0
					0
Forventede udgifter i alt	5.550	0	0	0	5.550
Netto budgetudgift	5.550	0	0	0	5.550

Bevillinger

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	i alt
Afsat rådighedsbeløb	5.500	0			5.500
Afsat rådighedsbeløb	5.500	0	0	0	5.500
Anlægsbevilling til anlæg 230	5.500				5.500
Anlægsbevillinger i alt	5.500	0	0	0	5.500
Ikke disponeret rådighedsbeløb	0	0	0	0	0

Evt. bemærkninger til anlægsbevilling

--