

Aflæggelse af anlægsregnskab

Udvalg		Forebyggelses- og Seniorudvalget		
Anlægsprojekt		Demensvenlige boliger		
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	0	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	0	
Projektbeskrivelse				
<p>Satspulje under Sundheds- og Ældreministeriet. Midlerne er modtaget til og anvendt til mindre ombygninger i demensboliger på plejecentrene Quistgården og Solbakken, for at gøre dem mere demensvenlige.</p>				
Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Tilskud fra Sundhedsstyrelsen		533.000	532.456	-544
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		533.000	532.456	-544
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Løn til håndværkere	1	237.000	276.090	-39.090
Materialer	1	187.000	213.929	-26.929
Honorar vægmaleri	1	100.000	103.200	-3.200
Revision	2	9.000	0	9.000
Transport		0	3.992	-3.992
				0
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		533.000	597.211	-64.211
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		0	64.755	-64.755
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0
Finansiering af mer-/mindreforbrug	Omplacering fra drift til anlæg			-64.755

Noter til anlægsregnskabet

Note 1: Den 10. januar 2018 modtog Center for Sundhed og Ældre brev fra Ældre- og Sundhedsministeriet, hvori ministeriet underretter om, at de er blevet gjort opmærksom på, at anlægsudgifter til æl-dreboliger ikke indgår i den kommunale momsrefusion. Kommunen kan derfor ikke afløfte momsudgifter i forbindelse med renovering af plejecenter boliger og fællesarealer.

Dette forhold fremgik ikke af vejledningen til puljeansøgningen om demensvenlige boliger, men er efterfølgende blevet tilføjet vejledninger til efterfølgende satspuljer under Ældre- og Sundhedsministeriet.

Det samlede momsbeløb er på 98.197,81 kr., men som følge af mindre forbrug på andre budgetposter er resultatet, at der i det samlede projektregnskab fremkommer et merforbrug svarende til 69.755,16 kr.

Note 2: Udgifter til revisionshonorar er afholdt af driftsmidler i CSÆ. Der fremkommer således en forskel mellem projektregnskabet, som er inkl. revisionshonorar på 5.000 kr. - og de udgifter der er bogført på anlæg vedrørende projektet.