

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1144	Genbrugsplads Skovsø, Slagelse	Høring afsluttet. Hvidbog under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes december '17.	
1162	Boliger på Møllebakken, Skælskør	Under udarbejdelse. Oplæg drøftes på EPM november '17.	Forslag forventes fremsendt til EPM februar '18.	
1175	Blandet byområde, Kalundborgvej, Slagelse	Høring afsluttet. Afventer eventuel salg af kommunal ejendom.	Sagen forventes fremsendt til EPM januar '18.	
1178	Landsgrav Friskole, Slagelse	I høring.	Endelig vedtagelse forventes januar '18.	
1180	Nedrivning, Havnegade 7B, Korsør	Høring afsluttet.	Fremsendt til EPM oktober '17. Sagen forventes fremsendt til EPM januar '18.	
1181	Boliger, Bakketoft, Slagelse	Høring afsluttet. Hvidbog under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes december '17.	
1183	Boliger, NV Ox, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM december '17.	
1184	Bevarende lokalplan, Korsør bymidte	Under udarbejdelse. Midtvejsstatus fremlægges EPM december '17.	Forslag forventes fremsendt til EPM februar '18.	
1186	Boliger, Valmuevej II, Slagelse	I høring.	Endelig vedtagelse forventes februar '18.	
1187	Idrætshallen, Dyhrsskole	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM december '17.	
1188	Boliger, Akacievej, Vemmeløv.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM december '17.	
1189	Rugvænget industriområde, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM december '17.	