

Bilag 4: Procesplan for Strategisk Energi- og Varmeplan

Måned	Marts	Apr.	Maj	Juni/ juli	Aug.	Sep.	Dec.	Jan.26	Feb.26
Møde med interessenter									
Politisk temadrøftelse på temadag/studietur									
1. udkast til KMU									
Høringsrunde blandt interessenter + miljøvurdering									
Sag i KMU									
Sag i BY									
Offentlig høring									
KMU + BY									