

## Bilag C

### Fordeling af bevillinger og tidsplan

Tidsplanen er med forbehold for at svømmehalsprojektet gør det muligt at starte op i 2024.

#### **Fordeling af bevilling**

		<b>Anvendelse</b>
2022	6 mio. kr. (er afsat)	Rådgiver-honorar for
2023	6 mio. kr. (6 mio. kr. overføres fra 2022)	Projekterings- og
2024	34 mio. kr.	Håndværkerudgifter
2025	34 mio. kr.	Håndværkerudgifter
2026	16 mio. kr.	Håndværkerudgifter,
inventar og udearealer.		

I alt kr. 96 mio. kr. ex moms.

#### **Tidsplan**

<b>Tid</b>	<b>Aktivitet</b>
2021	
Ultimo august	Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse om rådgiverydelse (EU-udbud)
Primo oktober	Ansøgningsfrist for prækvalifikation
Ultimo oktober	Invitation til rådgivere om at afgive tilbud
Ultimo november	Tilbudsfrist
Primo december	Tildeling af rådgiverkontrakt
2022 - 2023	Rådgiver-proces med bruger-/interessent-inddragelse, programmering og projektering
Ultimo 2023	Udbud af håndværkerydelser og evt. bygherreleverancer
2024 - 2026	Byggeperiode
Medio 2026	Ibrugtagning