


Tentativ tids- og procesplan

Udvikling af Caspar Brands Plads i 2026

Februar 2026 April 2026 Oktober 2026 Februar 2027



Forankring i
forvaltningen

Interessentdialog-
og inddragelse

Prøvehandlinger

Politisk inddragelse

Leverancer

Forundersøgelser
(aktører, økonomi,
drift, planer)

Kickstart
workshop

Opsamling
på workshop

Opsamling på
første leverance

Faciliteres primært af
Kultur og Fritid

Involvering af
forvaltningen

Prioritering, og justering af
værdiprogram og driftsmodel

Kickstart
workshop

Indledende
fondsdialog

Interessentinddragelse

Interessentinddragelse

Fondsdialog -
konkrete drøftelser

Borgermøde

#1 Prøvehandling
"Åbent hus"

#2 Prøvehandling
"Sommer på CBP"

#3 Prøvehandling
"Hvordan virker det i praksis?"

ØU i februar og marts
Godkendelse af proces

Temadrøftelse

Temadrøftelse

Godkendelse af det endelige forslag
for Caspar Brands Plads

1. Aktørkortlægning
2. Foreløbige scenarier

1. Udkast til værdiprogram
2. Udkast til driftsmodel

1. Værdiprogram og prospekt
2. Drifts- og forretningsmodel
3. Fonds- og realiseringsspor