

**Lokalplaner igangsat og undervejs:**

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1144	Erhvervsområde, Affald+ genbrugsplads Skovsø, Slagelse	Under udarbejdelse. <u>Afventer bygherre.</u>		
1158	EnergiPark Korsør	I høring. Offentligt møde den 8. februar.	Endelig vedtagelse forventes april '17.	
1160	Omø Kirkehavn, mulighed for flexboliger	Høring afsluttet.	Endelig vedtagelse forventes på EPM februar '17.	
1162	Boliger på Møllebakken, Skælskør	Offentligt møde den 6. februar.		
1163	Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM marts/april '17.	
1164	Butik og tankstation, Kalundborgvej, Slagelse	I høring.	Endelig vedtagelse forventes april '17.	
1168	Nyt boligområde, Sørbymagle Øst	Høring afsluttet. Hvidbogen under udarbejdelse. Supplerende høring indtil den 14. februar.	Endelig vedtagelse forventes marts '17.	
1169	Plejecenter, Agersø	Under opstart.		
1170	Nyt boligområde, Slots Bjergby Vest	I høring.	Endelig vedtagelse forventes april '17.	
1171	Boliger, Engdraget, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM april '17.	
1172	Campus vest, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM marts '17.	
1173	Boliger, Valmuevej, Slagelse	I høring. Offentligt møde den 23. februar.	Endelig vedtagelse forventes maj '17.	

<b>Nr.</b>	<b>Lokalplannavn</b>	<b>Status</b>	<b>Politisk behandling</b>	<b>Kun ADM</b>
1174	Butik, Jordbærvej, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM marts '17.	
1175	Blandet byområde, Kalundborgvej, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM maj '17.	
1177	Boliger, Bredegade, Slagelse	I høring. Offentligt møde den 8. februar.	Endelig vedtagelse forventes april '17.	
1178	Landsgrav Friskole, Slagelse	Under opstart.	Forslag forventes fremsendt til EPM april '17.	
1180	Nedrivning, Havnegade 7B, Korsør	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM marts '17.	