

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1206	Børnehaven, Vemmelev	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '20.	
1210	Boliger, Sverigesvej, Slagelse.	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1212	Boliger, Fladsken, Korsør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL marts '20.	
1213	Bevarende, Næsby.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet maj '20.	
1214	Sommerhuse, Violvej.	Offentlig høring afsluttet. Lokalplan skal revideres og sendes i ny høring.	Nyt forslag forventes fremsendt til MPL marts '20.	
1215	Boliger, Parkvej, Slagelse.	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1216	Multikulturel forening, Landsgravvej, Slagelse.	Opstart forventes marts '20.	Forslag forventes fremsendt til MPL august '20.	
1218	Boliger, Møllevej, Slagelse.	Afventer sagsbehandler.		
1219	Boliger, Agerhønevej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL april '20.	
1220	Boliger, Klosterbanken, Slagelse	Afventer afklaring fra Forsvar.		
1221	Boliger, Rosenkildevej, Slagelse.	Under udarbejdelse. Afventer bygherre.		

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1223	Boliger, Jordbærvej, Slagelse.	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL februar '20.	
1224	Trelleborg.	Hvidbog under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet marts '20.	
1227	Børnehaven, Ndr. Ringgade, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet maj '20.	
1228	Boliger, Bjergbygade, Slagelse.	Afventer bygherre.	Punkt vedr. parkeringsstrategi behandles på ETU februar '20.	
1230	Byen møder havnen, Korsør havn.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet april '20.	
1231	Boliger, Showtech, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL april '20.	
1232	Seniorbofælleskab, Svenstrup.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL april '20.	
1233	Boliger, Sørbymagle.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL maj '20.	
1234	Biogas	Under udarbejdelse.		
12__	Tidsejleret etape 2	Under opstart.		
12__	Boliger, Højbjergparken, Korsør.	Under opstart.		