

Antvorskovudvalget

- Udvikling og formidling af Antvorskov Klosteruin

Politisk behandling

Arbejdsgruppen mødes (i den angivne periode)

Administrationen forbereder det videre arbejde

	2019			2020					
	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Behandling i KFU Kommissorium og medlemmer af arbejdsgruppe	1.								
Arbejdsgruppe etableres									
Arbejdsgruppen mødes og konstituerer sig. Procesplan besluttet									
Arbejdsgruppen mødes til workshop - Brainstorm om projektet og input til borgerarrangement									
Forberedelse af borgerarrangement									
Borgerarrangement									
Arbejdsgruppen gennemgår borgerforslag og foretager overordnet prioritering									
Kvalitetssikring af borgerforslag, kontakt til eksterne sparringspartnere m.fl.									
Arbejdsgruppen prioriterer 3-5 idéer/spor, der skal arbejdes videre med									
Behandling i KFU Præsentation af forslag og videre procesplan									4.

Fra sommeren 2020 og frem konkretiseres de udvalgte idéer/spor, der er udvalgt, og finansiering af projektet skal indgå i Budget 2021.