

Anlægsforslag

Skema 3.5.1. 01

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Tagudskiftning på Kabeldepotet

Taget på Kabeldepotet ønskes udskiftet, for at sikre den fremtidige brug af Kabeldepotet, som et aktivt åbent værksted for kunstnerne i Kunstnerværkstedet Kabeldepotet.

I den forbindelse er det nødvendigt at skifte den eksisterende tagbeklædning.

Da Kabeldepotet er beliggende på Fæstningen i Korsør, der er beskyttet som fortidsminde, er det nødvendigt at indgå i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv, Fortidsminder.

Denne dialog vil formentlig udløse et krav om at udskifte med en tilsvarende tagdækning, bestående af tagpap på eksisterende rupløjede brædder, hvorpå der ligger bølgeeternitplader.

Forventet starttidspunkt: 2022, juni

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, juni

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg						
Entrepriseudgift Tagudskiftning		1.410				1.410
Ekstern Rådgiver	120	50				170
Bygherrerådgivning	38	25				63
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	158	1.485	0	0	0	1.643
Afledt drift						
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0	
I alt	158	1.485	0	0	0	1.643

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.643

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Nej
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel