

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser			
Anlægsprojekt	<i>Overdrage vejanlæg/grønne områder - Rosenkildeparken</i>				
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	1.195	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	913		

Projektbeskrivelse
<p><i>Anlægsbevillingen er givet til overdragelse af veje og grønne områder, herunder udmatrikulering af fællesarealer, udbedringer af veje og stier herunder belægninger samt udarbejdelse af tilstandsrapport på kloaknettet.</i></p> <p><i>I 2012 blev der frigivet 0,25 mio. kr. til forarbejder samt udarbejdelse af tilstandsrapport på kloaknettet. I 2013 blev resten af anlægsbevillingen på 0,945 frigivet til udbedringer af veje og stier samt en færdiggørelse af tilstanden af kloaknettet.</i></p> <p><i>Resultatet af undersøgelsen er, at for at genoprette kloaknettet skal der bruges ca. 40 mio. kr. (2015 priser) - Et sådant anlægsforslag har været stillet flere gange, men det er endnu ikke bevilliget.</i></p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode		Tidl. Aftalte delregnskaber		1.1.2012- 31.12.2019		1.1.2012- 31.12.2019	
Beløb i 1.000 kr.	Note	delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0
Udgifter		0	0	0	0	0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		0	0	1.195	919	1.195	919
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		0	0	1.195	919	1.195	919
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							276
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							-282
Finansiering af mer-/mindreforbrug							-6

Noter :

Restanlægget er flyttet til budget 2023 - der udestår fortsat en afklaring ift. udbedring af kloaknettet.

Merforbrug på -6.000 kr. finansieres ved at fremrykke rådighedsbeløb på 6.000 kr. fra 2023 til 2020.