

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1192	Udvidelse af Enggården miljøcenter, Slagelse.	Hvidbog under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet november '19.	
1204	Boliger, Landsby, Slots Bjergby.	Klar til endelig vedtagelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet oktober '19.	
1206	Børnehaven, Vemmelev	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '19.	
1210	Boliger, Sverigesvej, Slagelse.	Lokalplanarbejde sat i bero. Afventer politisk afklaring.		
1211	Byomdannelse, Sorøvej, Slagelse.	Hvidbog under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet november '19.	
1212	Boliger, Fladsken, Korsør.	Under udarbejdelse. Afventer bygherre.		
1213	Bevarende, Næsby.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL november '19.	
1214	Sommerhuse, Violvej.	Hvidbog under udarbejdelse.	Sagen forventes behandlet november '19.	
1215	Boliger, Parkvej, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet januar '20.	
1216	Multikulturel forening, Landsgravvej, Slagelse.	Afventer opstart.		
1217	Kistefabrikken, Harrested Mark.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet december '19.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1218	Boliger, Møllevej, Slagelse.	Lokalplanarbejde sat i bero. Afventer afklaring fra ejerforening.		
1219	Boliger, Agerhønevej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '19.	
1221	Boliger, Rosenkildevej, Slagelse.	Under udarbejdelse. Afventer bygherre.		
1222	Kløverhuset, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet januar '20.	
1223	Boliger, Jordbærvej, Slagelse.	Under udarbejdelse. Afventer bygherre.		
1224	Trelleborg.	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL oktober '19.	
1225	Boliger, Tingstien, Rude.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet januar '20.	
1227	Børnehaven, Ndr. Ringgade, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '19.	
1228	Boliger, Bjergbygade, Slagelse.	Under udarbejdelse. Afventer bygherre.		
1229	Boliger, Strudsbergsvej, Slagelse.	I forhøring.		
1230	Byen møder havnen, Korsør havn.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '19.	
1231	Boliger, Showtech, Slagelse.	Afventer opstart.		
12xx	Seniorbofælleskab, Svenstrup.	Under opstart.		

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
12xx	Boliger, Sørbymagle.	Under opstart.		
12xx	Boliger, Klosterbanken, Slagelse	Afventer opstart.		