

# Anlægsforslag

Skema 3.8.1. 02

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## Nyt klasselokale til Hashøjskolen og nedrivning af bygning på Brovej 3. Scenarie B.

Opsætning af pavillon fra Børnehaven Lilleskov til brug som klasselokale til Hashøjskolen. Pavillonen skal fungere i en overgangsperiode, indtil en endelig afklaring af hvor stor en udbygning af Hashøj skolen der er behov for.

Samtidig søges om budget til nedrivning af Brovej 3, den tidligere SFO, samt en sammatrikulering af grunden til Hashøjskolens matrikel. Dette for at sikre at matriklen til skolen, er stor nok til at bære en udbygning i forhold til bebyggelses procenten.

Set med et ejendomsstrategisk perspektiv er dette anlægsforslag at foretrække, da det skaber en midlertidig løsning på et aktuelt problem samt forbereder en langsigtet løsning.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, januar  
**Forventet ibrugtagningstidspunkt:** 2023, oktober

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Flytning af pavillon samt klargøring	300				300
Nedrivning af Brovej 3, samt miljøundersøgelser	670				670
Rådgivning og landmåler	97				97
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>1.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.067</b>
<b>Afledt drift</b>					
Drift af bygning	15	15	15	15	60
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>60</b>
<b>I alt</b>	<b>1.082</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>1.127</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Nej
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav