

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling



Bilag 1

Udvalg

Landdistriks-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Anlægsprojekt

222880 Modulvogntog - Tilpasninger

Projektbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede den 22. juni 2015 tilpasninger for modulvogntog (MVT) på to strækninger; Rute 22 til Ladebovej, Skælskør og E20 (Afkørsel 42) – Tårnborgevej. Rådgivers overslagsberegningen på projektet for Tårnborgevej mm. var MEGET for lavt. De nødvendige ombygninger inklusiv fagtilsyn mm. for Afkørsel 42 og Tårnborgevej er med ny beregning skønnet til at beløbe sig til mellem 3,2 og 3,7 mio. kr. Efter ombygninger på stækningen fra rute 22 til Skælskør og udbud af Tårnborgevej resterer 0,2 mio. kr.

Budgetoverslag for anlægsprojektet

Indtægter	2015	2016	2017	2018	i alt
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Udgifter	2015	2016	2017	2018	i alt
Rådgivning (afholdt udgift)	659				659
Entreprenørudgifter (afholdt udgift)	597	154			751
Entreprenørudgifter (disponeret)		6			6
Fagtilsyn (disponeret)		40			40
Entreprenørudgifter		3.500			3.500
Fagtilsyn		200			200
Usikkerhed på overslag mm.		244			244
					0
Forventede udgifter i alt	1.256	4.144	0	0	5.400
Netto budgetudgift	1.256	4.144	0	0	5.400

Bevillinger

	2015	2016	Vælg år	Vælg år	i alt
Afsat rådighedsbeløb	1.700				1.700
Nyt rådighedsbeløb finans. fra 667195		2.800			2.800
Nyt rådighedsbeløb finans. fra 222739		900			900
Afsat rådighedsbeløb	1.700	3.700	0	0	5.400
Anlægsbevilling til stednr. 222880	1.700	3.700			5.400
Anlægsbevillinger i alt	1.700	3.700	0	0	5.400
Ikke disponeret rådighedsbeløb	0	0	0	0	0

Finansiering

Ændring rådighedsbeløb/anlægsbevilling	2015	2016	Vælg år	Vælg år	i alt
667195 Grønningen/Sdr. Ringgade		-2.800			-2.800
222739 Signalstrategi		-900			-900
Finansiering i alt	0	-3.700	0	0	-3.700