

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 150

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Skælskør Rådhus

I 2020 besluttede det daværende Kultur- og Fritidsudvalg, at der skulle etableres vandrerhjem i fængselsdelen og udstillings- og eventcenter i hovedhuset af det gamle rådhus. Det viste sig dog at ombygning til vandrehjem ville medføre at de gamle, originale fængselsceller skulle ændres gennemgribende, for at opfylde adgangs- og brændkrav, og dermed også en ændring af oplevelsen af stedet. I 2022 besluttede Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget at opgive planen om vandrehjem og at projektet i stedet skulle have fokus på at etablere et udstillings- og eventcenter med øje for foreningslokaler. Der blev tilknyttet en ekstern rådgiver, der indledte dialog med fredningsmyndigheden om muligheder og begrænsninger for projektet, samt "arkeologiske" undersøgelser at oprindelig funktioner og farvesætning. I forbindelse med vedtagelse af budget 2025, bortfaldt de afsatte anlægsmidler i overslagsårene (og anlægsbevillingen blev nedskrevet). Derfor stoppes projektet uden at projektet er gennemført, og der aflægges anlægsregnskab.

Anlægsbevilling, netto **416**

Afsat rådighedsbeløb, netto **1.047**

(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab		I alt	
		1.1.2020-31.12.2024	
		Bevilling	Regnskab
Udgifter			
Forundersøgelse og rådgiverudgifter (BY 23-03-2020 pkt. 21)		595	
Budget 2025-2028 - projektet lukkes og anlægsbevilling nedjusteres		-179	
Bygherrerådgivning			96
Eksterne konsulenter			320
Udgifter i alt		416	416
Indtægter			
Indtægter i alt		0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto		416	416
Afvigelse			
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab			0
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab		Overskud	631
Overskud tilføres kassen			631