

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1144	Erhvervsområde, Affald+ genbrugsplads Skovsø, Slagelse	Under udarbejdelse. <u>Afventer bygherre.</u>		
1158	EnergiPark Korsør	I høring. Offentligt møde den 8. februar.	Endelig vedtagelse forventes april '17.	
1160	Omø Kirkehavn, mulighed for flexboliger	Høring afsluttet. Hvidbogen under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes marts '17.	
1162	Boliger på Møllebakken, Skælskør	Forslaget klar til vedtagelse.	Fremsendt til EPM januar '17.	
1163	Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør	Forslaget klar til vedtagelse.	Fremsendt til EPM januar '17.	
1164	Butik og tankstation, Kalundborgvej, Slagelse	I høring. Offentligt møde den 24. januar.	Endelig vedtagelse forventes april '17.	
1168	Nyt boligområde, Sørbymagle Øst	Høring afsluttet. Hvidbogen under udarbejdelse. Supplerende høring (14 dage) forventes.	Endelig vedtagelse forventes marts '17.	
1169	Plejecenter, Agersø	Under opstart.		
1170	Nyt boligområde, Slots Bjergby Vest	I høring. Offentligt møde den 17. januar.	Endelig vedtagelse forventes april '17.	
1172	Campus vest, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM marts '17.	
1173	Boliger, Valmuevej, Slagelse	Forslaget klar til vedtagelse.	Fremsendt til EPM januar '17.	
1175	Boliger ved Skælskør Folkehøjskole	Anmodning godkendt januar '16. <u>Afventer bygherre.</u>		

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1176	Butik, Ndr. Ringgade, Slagelse	Anmodning godkendt juni '16. <u>Sat i bero af bygherre juli '16.</u>		
1177	Boliger, Bredegade, Slagelse	I høring. Offentligt møde den 8. februar.	Endelig vedtagelse forventes april '17.	
11xx	Boliger, Engdraget, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM maj '17.	
11xx	Nedrivning, Havnegade 7B, Korsør	Under opstart.	Forslag forventes fremsendt til EPM marts '17.	