

KOMMISSORIUM: ENERGIKLYNGE

1	Projekt navn:	Energiklynge
2	Projektejer:	Borger- og Udviklingsdirektør, Slagelse Kommune
3	Projektleder:	Slagelse Erhvervscenter A/S
4	Bilag:	
5	Kort beskrivelse af projektidéen	<p>Kommissoriet for dette projekt tager udgangspunkt i en tottrinsmodel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. For det første, at samle en række virksomheder inden for clean-tech (indenfor renewable og energyefficiency), som forpligtes til at indgå symbioseaftaler om optimering og deling af de fysiske/materielle ressourcer. 2. I andet trin animeres og understøttes virksomhederne til, at indgå symbioseaftaler om immaterielle vidensudvikling og -deling, eks innovation, strategi mv.
6	Baggrund for projektidéen	<p>Bæredygtighed i bredeste forstand er et vilkår, der er afgørende for den fremtidige samfundsudvikling. I Slagelse er "De grønne erhverv" en af vore styrkepositioner og dermed et af vore fokusområder.</p> <p>Energiklyngen kan tillige være katalysator for det internationale samarbejde, herunder Wenzhou og Pune.</p>
7	Effekter og gevinster	<p>Forventet resultat i forbindelse med succesfuld gennemførelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positiv beskæftigelseseffekt både direkte og indirekte i det lokale erhverv, herunder markant omsætningsøgning - Markedsføringseffekt af hele kommunen - International samhandel og videnoverførsel - Kompetencedrevet investeringsfremme - Innovationskraft forstået som effektiv videnoverførsel, til understøttelse af idegenerering - Tiltrækning af videnstunge og faguddannede medarbejdere - Mulighed for udvidelse for samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.
8	Forudsætninger for at projektet kan gennemføres	<ul style="list-style-type: none"> - At den rette placering identificeres og beslutes. - Økonomiske ressourcer til indledende etablering af en professionel opstartsorganisation i Slagelse Erhvervscenter A/S. - Økonomiske ressourcer til ekstern ekspertbistand. - Kommunen udarbejder plangrundlag inden for det første år. - Slagelse Kommune udarbejder tilkøbsbilag til Slagelse Erhvervscenter, som herefter varetager forprojektet
9	Er der krav til hvornår skal projektets initieringsfase påbegyndes?	Medio 4. kvartal 2015
10	Er der krav til hvornår skal projektet være afsluttet?	Ultimo 2019
11	Overslag på budget og arbejdstidsforbrug	<ul style="list-style-type: none"> - 1 FTE over 3 kalenderår, anslået kr. 1,5 mio. - Ekstern ekspertbistand, anslået kr. 0,5 mio. - Projektering, anlæg og byggemodning anslået kr. 3,5 mio.

KOMMISSORIUM: ENERGIKLYNGE

12	Hvem skal være Styregruppeformand?	Borger- og Udviklingsdirektør, Slagelse Kommune
-----------	---	---

Udfyldes hvis relevant:

13	Overordnede strategiske risici og udfordringer i projektet, herunder eventuelle politiske hensyn.	Følgende udfordringer skal håndteres ifm projektet: <ul style="list-style-type: none">- Inddragelse af uddannelsesinstitutionerne, således at det bliver en decideret toneangivende klynge Følgende risici skal håndteres ifm projektet: <ul style="list-style-type: none">- Manglende politisk opbakning, herunder til placering
14	Forslag til organisering: Udfyldes hvis der skal tages særlige hensyn f.eks. mht. Styregruppemedlemmer, herunder eventuelt vigtige interessenter, som bør deltage i styregruppen?	Styregruppe: <ul style="list-style-type: none">- Projektejer: Borger- og Udviklingsdirektør, Slagelse Kommune- Chef for Center for Teknik og Miljø (seniorleverandør- Repræsentant for Rep SK Forsyning m.fl. Projektledeelse: Slagelse Erhvervscenter A/S
15	Interessenter som bør involveres og eventuelt rolle?	Referencegruppe: <ul style="list-style-type: none">- § 17 stk 4 udvalg "Grøn Fornuft", Energinetværket, Copenhagen Cleantech Cluster, Erfagruppe Symbiose
16	Hvorfor? - Konsekvenser/Betydning/udbytte for interessenten.	Ved indvovering af disse vigtige interessenter opnår projektet medløb og interessenterne får mulighed for, at påvirke og få værdi af projektet.