

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg		Økonomiudvalget	
Anlægsprojekt		221 Hjælpepakke Dagtilbud	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	3.530	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	3.530

Projektbeskrivelse
<p>Der er afsat 3,530 mio. kr. til tilpasninger og reovering af legepladser, børnetoiletter og kommunale bygninger under dagtilbud.</p> <p>Disponeringerne blev således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilpasninger og reovering af bygninger: 2,030 mio. kr. • Børnetoiletter: 0,5 mio. kr. • Legepladser: 1,0 mio. kr. <p>Tilpasninger og reovering af bygninger er gennemført på Antvorskov Børnegård, Børnegården Slagelse, Børnehaven Birkelunden, Vuggestuen Firkløverer, Børnehaven Lilleskov og Flakkehaven.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
Tilpasninger og reovering af bygninger		2.030	2.335	-305
Reovering af Legepladser og Børnetoiletter		1.500	1.468	32
				0
				0
				0
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		3.530	3.803	-273
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		3.530	3.803	-273
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0
Finansiering af mer-/mindreforbrug	Merforbrug finansieres af andet anlægsprojekt			-273

Noter til anlægsregnskabet

Der er udført arbejde på 22 legepladser og på 13 lokationer vedr. Børnetoiletter.

Det indstilles at merforbruget finansieres af det samlede mindreforbrug på hjælpepakkerne.