

**Lokalplaner igangsat og undervejs:**

<b>Nr.</b>	<b>Lokalplannavn</b>	<b>Status</b>	<b>Politisk behandling</b>	<b>Kun ADM</b>
1192	Udvidelse af Enggården miljøcenter, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL juni '19.	
1200	Bevarende lokalplan, Bildsø Plantagegrund.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet august '19.	
1204	Boliger, Landsby, Slots Bjergby.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet august '19.	
1206	Børnehaven, Vemmelev	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL september '19.	
1207	Boliger, Skovsø golfpark, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet august '19.	
1208	Udvidelse ALDI, Tårnborgevej, Korsør.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes administrativt maj '19.	ADM
1209	Boliger, Pilegårdsparken, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet august '19.	
1210	Boliger, Sverigesvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL august '19.	
1211	Byomdannelse, Sorøvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL juni '19.	
1212	Boliger, Fladsken, Korsør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL september '19.	
1213	Bevarende, Næsby.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL november '19.	

<b>Nr.</b>	<b>Lokalplannavn</b>	<b>Status</b>	<b>Politisk behandling</b>	<b>Kun ADM</b>
1214	Sommerhuse, Violvej.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL juni '19.	
1215	Boliger, Parkvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL juni '19.	
1216	Multikulturel forening, Landsgravvej, Slagelse.	Under opstart.		
1217	Kistefabrikken, Harrested Mark.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL august '19.	
1218	Boliger, Møllevej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL september '19.	
1219	Boliger, Agerhønevej, Slagelse.	Under opstart.		
1221	Boliger, Rosenkildevej, Slagelse.	Under opstart.		
1222	Kløverhuset, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL august '19.	
1223	Boliger, Jordbærvej, Slagelse.	Under opstart.		
1224	Trelleborg.	Under opstart.		
12xx	Boliger, Bjergbygade, Slagelse.	Under opstart.		
12xx	Skrot, Korsør havn.	Afventer MPL behandling i juni.		