

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1144	Erhvervsområde, Affald+ genbrugsplads Skovsø, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM maj '17.	
1158	EnergiPark Korsør	Høring afsluttet. Hvidbogen under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes april '17.	
1162	Boliger på Møllebakken, Skælskør	Under udarbejdelse.	Den videre planlægning for området drøftes på EPM april '17.	
1163	Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM april '17.	
1164	Butik og tankstation, Kalund- borgvej, Slagelse	Høring afsluttet. Hvidbogen under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes april '17.	
1168	Nyt boligområde, Sørbymag- le Øst	Klar til endelig vedtagelse.	Fremsendt til EPM marts. '16. Endelig vedtagelse forventes på BY marts. '16.	
1169	Plejecenter, Agersø	Sat i bero af bygherre.		
1170	Nyt boligområde, Slots Bjergby Vest	Høring afsluttet. Hvidbogen under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes april '17.	
1171	Boliger, Engdraget, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM april '17.	
1172	Campus vest, Slagelse	Forslaget klar til offentlig høring.	Forslag er fremsendt til EPM marts '17.	
1173	Boliger, Valmuevej, Slagelse	I høring.	Endelig vedtagelse forventes maj '17.	
1174	Butik, Jordbærvej, Slagelse	Forslaget klar til offentlig høring.	Forslag er fremsendt til EPM marts '17.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1175	Blandet byområde, Kalundborgvej, Slagelse	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM maj '17.	
1177	Boliger, Bredegade, Slagelse	Høring afsluttet. Hvidbogen under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes april '17.	
1178	Landsgrav Friskole, Slagelse	Under opstart.	Forslag forventes fremsendt til EPM april/maj '17.	
1180	Nedrivning, Havnegade 7B, Korsør	Forslaget klar til offentlig høring.	Forslag er fremsendt til EPM marts '17.	