

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1210	Boliger, Sverigesvej, Slagelse.	Styrelsen har givet tilladelse til at fravige støjkonsekvensområdet for Antvorskov Øvelsesplads. Afventer miljøundersøgelse.		
1212	Boliger, Fladsken, Korsør.	Forslaget skal revideres inden ny behandling. Afventer bygherre.		
1215	Boliger, Parkvej, Slagelse.	Klar til endelig vedtagelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet september '21.	
1218	Boliger, Møllevej, Slagelse.	Klar til endelig vedtagelse.	Fremsendt til MPL august '21. Endelig vedtagelse forventes på Byrådet august '21.	
1228	Boliger, Bjergbygade, Slagelse.	Forslaget skal revideres inden ny behandling. Afventer bygherre.		
1234	Biogas	Under udarbejdelse.		
1235	Tidsebjerg etape 2.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL september '21.	
1236	Boliger, Ingemannsvej, Slagelse.	Afventer bygherre.		
1241	Boliger, Brandstation, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL oktober '21.	
1244	Parkering, Slagelse Station.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL november/december '21.	
1245	Bymidte lokalplan, Skælskør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '21.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1246	Boliger, Fordgrunden, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet september/oktober '21.	
1247	Boliger/friplejehjem, Slagelse.	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL august '21.	
1248	Boliger, Marievangsvej, Slagelse.	Under udarbejdelse. Afventer bygherre.		
1249	Boliger, Fårdrup.	Under udarbejdelse.		
1250	VUC, Slagelse	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL august '21.	
1251	Feriecenter ved Hyllested	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL oktober/november '21.	
1252	Boliger, Holbækvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL oktober/november '21.	
1253	Seniorbofælleskab, Korsør bypark.	Under udarbejdelse.		
1254	Erhvervspark ved E20	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL december '21.	
1255	Solenergianlæg, Tystofte/Tjæreby ved Skælskør	Under udarbejdelse.		
1256	Boliger, Halsebyvej, Svenstrup.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes offentliggjort i september '21.	Adm
1257	Boliger, Gråstenvænget, Skælskør.	Afventer bygherre.		
1258	Diverse aktiviteter ved Erterbjerggård.	Under udarbejdelse.		

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1259	Ungdomsboliger, Valbyvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.		
1260	Boliger, Smedegade, Slagelse.	Under opstart.		
1261	Boliger, Marievangsvej, Slagelse.	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
1262	Materialeplads, Slagelse Landevej.	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
1263	Boliger, Golfhotel, Slagelse	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
1264	Cirkus Arena.	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
1265	Solenergianlæg, Hejninge	Afventer afklaring om VVM-pligt.		
1266	Solenergianlæg, Næsby-skov/St. Frederikslund	Afventer bygherres VVM ansøgning samt afklaring om VVM pligt.		
12--	Boliger, Blomstervænget, Dalmose.	Afventer at blive tildelt en sagsbehandler.		
	Solenergianlæg, Hulby	Afventer.		
	Solenergianlæg Idagaard	Afventer.		
	Solenergianlæg Valbygård del 1	Afventer.		
	Solenergianlæg Valbygård del 2	Afventer.		

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
	Solenergianlæg Valbygård del 3	Afventer.		
	Solenergianlæg Havrebjerg del 1	Afventer.		
	Solenergianlæg Havrebjerg del 2	Afventer.		
	Solenergianlæg Havrebjerg del 3	Afventer.		
	Solenergianlæg, Lyngbygård ved Eggeslevmagle	Afventer.		
	Solenergianlæg, Sorøvej/St. Frederikslund	Afventer.		