

Lokalplaner igangsat og undervejs:

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1137	Ny Trelleborg (inkl KMP-t og VVM-screening)	I høring. Offentligt møde den 11. okt.	Endelig vedtagelse forventes dec. '16.	
1144	Erhvervsområde, Affald+ genbrugsplads Skovsø, Slagelse	Forslag under udarbejdelse. <u>Afventer bygherre.</u>		
1152	Boliger på Kasernegrunden, Slagelse	I høring. Offentligt møde den 22. sept.	Endelig vedtagelse forventes dec. '16.	
1153	Rødstensgården	Klar til endelig vedtagelse.	Fremsendt til EPM okt. '16. Endelig vedtagelse forventes på BY okt. '16.	
1158	EnergiPark Korsør	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM dec. '16.	
1160	Omø Kirkehavn, mulighed for flexboliger	Under udarbejdelse. Forslag forventes at være klart til offentlig høring okt. '16.	Kun hvis indsigelser.	x
1162	Boliger på Møllebakken, Skælskør	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM dec. '16.	
1163	Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM nov. '16.	
1164	Butik og tankstation, Kalundborgvej, Slagelse	Under udarbejdelse. Forslag forventes at være klart til offentlig høring okt. '16.	Kun hvis indsigelser.	x
1167	Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør	Klar til endelig vedtagelse.	Fremsendt til EPM okt. '16. Endelig vedtagelse forventes på BY okt. '16.	
1168	Nyt boligområde, Sørbymagle Øst	Forslaget er klart til offentlig høring.	Fremsendt til EPM okt. '16. Forventes vedtaget som forslag på BY okt. '16	
1170	Nyt boligområde, Slots Bjergby Vest	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til EPM nov. '16.	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM
1172	Campus vest, Slagelse	Under opstart.	Forslag forventes fremsendt til EPM feb. '17.	
1174	Plejecenter, Agersø.	Under opstart.		
1175	Boliger ved Skælskør Folkehøjskole	Anmodning godkendt januar 16. <u>Afventer bygherre.</u>		
1176	Butik, Ndr. Ringgade, Slagelse	Anmodning godkendt juni '16. <u>Sat i bero af bygherre juli '16.</u>		
11xx	Boliger, Bredegade, Slagelse	Under opstart.		