

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 177

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Fritliggende skæve boliger

Den 26. august 2019 bevilligede Byrådet et rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. som kommunal medfinansiering til etablering af skæve boliger. Der blev i 16. december 2019 frigivet 0,1 mio. kr. til opstart af projektet og rådgivning hos Kommunale Ejendomme v. Bygherrerådgivningen. Økonomiudvalget godkendte 20. januar 2020 at der blev indgået samarbejde med Slagelse Boligselskab(SAB) om etableringen. 23. marts 2020 blev frigivet 0,2 mio. kr. til jordbunds-, miljø- samt museumsundersøgelser af grunden, rådgivning samt evt. udmatrikulering. Byrådet godkendte 25. maj 2020 ansøgning fra SAB om tilskud til etablering af 9 skæve boliger fra Transport- og Boligministeriet. Byrådet godkendte 26. oktober 2020 forslag fra SAB om ændret finansiering indeholdene kommunal medfinansiering på 1,7 mio. kr. Finansieringen af de 1,7 mio. kr. skete via frigivelse af de resterende 1,6 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. samt via et konstateret mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i de allerede frigivne 0,3 mio. kr. til Slagelse Kommunes udgifter til rådgivning og jordbundundersøgelser mv.

Anlægsbevilling, netto 1,900**Afsat rådighedsbeløb, netto** 1,900
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	I alt	
	1.1.2019-31.12.2022	
	Bevilling	Regnskab
Udgifter		
Slagelse Kommunes afholdte udgifter til rådgivning og jordbundsundersøgelser mv:	300	195
Udbetalt tilskud til anlægsprojektet hos Slagelse Boligselskab	1,600	1,700
Udgifter i alt	1,900	1,895
Indtægter		
Indtægter i alt	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	1,900	1,895
Afvigelse		I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab		5
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud	5
Overskud tilføres kassen		5