

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

## Skabelon 1B

<b>Udvalg</b>		<b>Økonomiudvalget</b>	
<b>Anlægsprojekt</b>		<b>Tidselbjerget, Strukturplan</b>	
<b>Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)</b>	<b>1,500</b>	<b>Rådighedsbeløb (1.000 kr.)</b>	<b>1,500</b>

<b>Projektbeskrivelse</b>
<i>I forbindelse med opstart af byggemodningsprojektet for Tidselbjerget i Slagelse blev der bevilget midler til nødvendige forundersøgelser samt udarbejdelse af en strukturplan der i nærmere detaljer beskriver udformningen af Tidselbjerget.</i>

<b>Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet</b>				
<b>Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
Undersøgelser	1	300	90	210
Rådgiverudgifter		1,100	1,072	28
Bygherrerådgivning		100	357	-257
Diverse			1	-1
				0
				0
				0
				0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>1,500</b>	<b>1,520</b>	<b>-20</b>
<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>1,500</b>	<b>1,520</b>	<b>-20</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>				<b>0</b>

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Finansiering af mer-/mindreforbrug

Merforbrug finansieres af andet anlægsprojekt

-20

## Noter til anlægsregnskabet

### Note 1.

Merforbrug finansieres af mindreforbrug på "Tidsebjerg, Slagelse - byggemodning etape 1A".

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

## Skabelon 1B

Udvalg		Vælg udvalg	
<b>Anlægsprojekt</b>		<i>Skriv navn på anlægsprojekt</i>	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	5,200	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	5,400

Projektbeskrivelse
Beskrivelse af anlægsprojektet

<b>Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet</b>				
<b>Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
kan f.eks. være:				0
Salg af grund				0
Tilskud fra XX				0
				0
				0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
kan f.eks. være:				0
Udbudsudgifter		100	250	-150
Hovedentreprise	1	5,000	5,500	-500
Rådgiverudgifter		100	236	-136
				0
				0
				0
				0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>5,200</b>	<b>5,986</b>	<b>-786</b>
<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>5,200</b>	<b>5,986</b>	<b>-786</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>				<b>200</b>

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Finansiering af mer-/mindreforbrug

vælg finansiering

-586

## Noter til anlægsregnskabet

### Note 1.

Udgifter til tømreentreprise er blevet væsentligt dyrere ,da det blev nødvendigt at udskifte spærrene, fordi der blev konstateret råd. Udvalget er løbende orienteret omkring projektførløbet og den forventede merudgift.

Merforbrug finansieres af udvalges driftsbudget afsat til xx