

Tidsplan for "Slagelse Kommunes MOVE Event kalender 2025"

Efteråret 2024

Oktober:

Infomøder og eventworkshop for interesserede foreninger

November:

Eventworkshop og udvikling af eventkalender medidrætsforeningerne

December:

MOVE Eventkalenderen for min. 1. Kvartal er klar

Kalenderåret 2025

Januar – marts:

- Færdigudvikling af afvikling af de første min. tre events
- Evt. Inddragelse af flere foreninger, og planlægning af events frem til sommerferien

Marts – juni:

- Færdigudvikling af afvikling af 3-6 events
- Evt. Inddragelse af flere foreninger, og planlægning af events for resten af året.

Juli:

- Afholdelse af sommerferieevents + evt. en sommer MOVE Camp hvis det har interesse for nogle foreninger.

August – december:

- Færdigudvikling og afholdelse af 5-10 events.
- Opsamlende evaluering på indsatsen med idrætsforeningerne
- Afsluttende evaluering og opsamling op indsatsen med Slagelse Kommune.

I løbet af hele kalenderåret 2025, vil vi ved hvert event klæde foreninger på til fremadrettet selv kunne udvikle og afholde event. Bl.a. ved at hjælp af Eventdrejebogen der er udviklet gennem projekt Moving Youth.

Vi vil desuden sørge for løbende opdatering af MOVE Event kalenderen, samt at alle events er synlig på SOME og andre relevante kanaler.