

Lokalplaner igangsat og undervejs:

| Nr. | Lokalplannavn | Status | Politisk behandling | Kun ADM |
|------------|----------------------------------|--|--|--------------------|
| 1210 | Boliger, Sverigesvej, Slagelse. | Styrelsen har givet tilladelse til at fravige støjkonsekvensområdet for Antvorskov Øvelsesplads. Afventer miljøundersøgelse. | | |
| 1212 | Boliger, Fladsken, Korsør. | Forslaget skal revideres inden ny behandling. Afventer bygherre. | | |
| 1215 | Boliger, Parkvej, Slagelse. | Klar til endelig vedtagelse. | Endelig vedtagelse forventes på Byrådet oktober '21. | |
| 1228 | Boliger, Bjergbygade, Slagelse. | Forslaget skal revideres inden ny behandling. | Forslag forventes fremsendt til MPL december '21/januar '22. | |
| 1234 | Biogas | Klar til offentlig høring. | Behandles Byrådet oktober '21. | |
| 1235 | Tidsebjerg etape 2. | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL december '21/januar '22. | |
| 1236 | Boliger, Ingemannsvej, Slagelse. | Afventer bygherre. | | |
| 1241 | Boliger, Brandstation, Slagelse. | Klar til offentlig høring. | Fremsendt til MPL november '21. | |
| 1244 | Parkering, Slagelse Station. | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL december '21/januar '22. | |
| 1245 | Bymidte lokalplan, Skælskør. | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL december '21. | |
| 1246 | Boliger, Fordgrunden, Slagelse. | Hvidbog under udarbejdelse. | Endelig vedtagelse forventes på Byrådet december '21. | |

| Nr. | Lokalplannavn | Status | Politisk behandling | Kun ADM |
|------|---|---|--|------------|
| 1247 | Boliger/friplejehjem, Slagelse. | I offentlig høring. | Endelig vedtagelse forventes på Byrådet december '21. | |
| 1248 | Boliger, Marievangsvej, Slagelse. | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL december '21/januar '22. | |
| 1249 | Boliger, Fårdrup. | Under udarbejdelse. | | |
| 1250 | VUC, Slagelse | I offentlig høring. | Endelig vedtagelse forventes på Byrådet december '21. | |
| 1251 | Feriecenter ved Hyllested | Klar til offentlig høring. | Behandles Byrådet oktober '21. | |
| 1252 | Boliger, Holbækvej, Slagelse. | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL januar '22. | |
| 1253 | Seniorbofælleskab, Korsør bypark. | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL december '21/januar '22. | |
| 1254 | Erhvervspark ved E20 | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL januar '22. | |
| 1255 | Solenergianlæg, Tystofte/Tjæreby ved Skælskør | Under udarbejdelse. | | |
| 1256 | Boliger, Halsebyvej, Svenstrup. | I offentlig høring. | | Adm |
| 1257 | Boliger, Gråstenvænget, Skælskør. | Afventer at blive tildelt en sagsbehandler. | | |
| 1258 | Diverse aktiviteter ved Erterbjerggård. | Afventer politisk behandling af sagen. | Sagen fremsendt til MPL okt./november '21. | |
| 1259 | Ungdomsboliger, Valbyvej, Slagelse. | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL december '21/januar '22. | |

| Nr. | Lokalplannavn | Status | Politisk behandling | Kun ADM |
|------|--|---|--|------------|
| 1260 | Boliger, Smedegade, Slagelse. | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL december '21/januar '22. | |
| 1261 | Boliger, Marievangsvej, Slagelse. | Under udarbejdelse. | Forslag forventes fremsendt til MPL februar '22. | |
| 1262 | Materialeplads, Slagelse Landevej. | Afventer at blive tildelt en sagsbehandler. | | |
| 1263 | Boliger, Golfhotel, Slagelse | Afventer at blive tildelt en sagsbehandler. | | |
| 1264 | Cirkus Arena. | Afventer at blive tildelt en sagsbehandler. | | |
| 1265 | Solenergianlæg, Hejninge | Afventer afklaring om VVM-pligt. | | |
| 1266 | Solenergianlæg, Næsby-skov/St. Frederikslund | Afventer bygherres VVM ansøgning samt afklaring om VVM pligt. | | |
| 1267 | Boliger, Blomstervænget, Dalmose. | Under opstart. | | |
| 1268 | Halskov havn | Under opstart. | | |
| | Solenergianlæg, Hulby | Afventer. | | |
| | Solenergianlæg Idagaard | Afventer. | | |
| | Solenergianlæg Valbygård del 1 | Afventer. | | |
| | Solenergianlæg Valbygård del 2 | Afventer. | | |

| Nr. | Lokalplannavn | Status | Politisk behandling | Kun ADM |
|-----|---|-----------|---------------------|------------|
| | Solenergianlæg Valbygård del 3 | Afventer. | | |
| | Solenergianlæg Havrebjerg del 1 | Afventer. | | |
| | Solenergianlæg Havrebjerg del 2 | Afventer. | | |
| | Solenergianlæg Havrebjerg del 3 | Afventer. | | |
| | Solenergianlæg, Lyngbygård ved Eggeslevmagle | Afventer. | | |
| | Solenergianlæg, Sorøvej/St. Frederikslund | Afventer. | | |