

**Lokalplaner igangsat og undervejs:**

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM.
1131	Ny dagligvarebutik ved Skovvejen, Slagelse	I høring. Offentligt møde 8/6.	Endelig vedtagelse forventes 08/16.	
1137	Ny Trelleborg (inkl KMP-t og VVM-screening)	Under forberedelse. Følger tidsplan.	Forventet forslag til lokalplan mm. 08/16	
1144	Erhvervsområde ved Skovsø, herunder Affald+ genbrugsplads ved Skovsø, Slagelse	Forslag under udarbejdelse. <u>Afventer pt byggherre, som har meddelt at det trækker lidt ud.</u>	<u>Afventer byggherre.</u>	
1150	Boliger på Hellig Andersvej	Modtaget indsigelser, hvorfor politisk behandling.	Endelig vedtagelse forventes EPM 06/16.	x
1152	Boliger på Kasernegrunden, Slagelse	Under udarbejdelse. <u>Afventer byggherre.</u>	<u>Afventer byggherre</u>	
1153	Rødstensgården	Forslag under udarbejdelse.	Forventet forslag til lokalplan 06/16.	
1154	Boliger på den tidligere Hellig Anders Skole, Slagelse	I høring. Offentligt møde 8/6.	Endelig vedtagelse forventes BY 08/16.	
1155	Nyt boligområde Slots Bjergby Nord	I høring. Offentligt møde 19/5.	Endelig vedtagelse forventes BY 08/16.	
1157	Tidsebjergvej / 1 etape Tidsebjerg.	I høring. NB politisk ønske til at sagen fremmes tidsmæssigt. Offentligt møde 11/5.	Endelig vedtagelse forventes BY 06/16.	
1159	Erhvervsområde ved Sørby Hovedgade til Sørby Auto i Sørbymagle	I høring. Offentligt møde 4/5.	Endelig vedtagelse forventes BY 08/16.	
1160	Lokalplan for Omø Kirkehavn	Mulighed for flexboliger. Light revision af lokalplan 47 mm. Sendes i høring i maj.	Kun hvis indsigelser	x
1163	Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør	Under udarbejdelse. Afventer pt info fra Bygherre omkring støj og placering. For-	<u>Afventer byggherre.</u>	

Nr.	Lokalplannavn	Status	Politisk behandling	Kun ADM.
		offentlighedsfase forventes ultimo maj.		
1162	Boliger på Møllebakken, Skælskør	Igangsatt 02/16. Dispositions- og landskabsplan under udarbejdelse.	Forelæggelse af dispositions- og landskabsplan for EPM 06/16 før videre planlægning.	
1164	Ny lokalplan for Jernbjerg, Kalundborgvej – butik og tankstation, Slagelse	Politisk opstart. Sendes i høring ultimo 06/16.	Kun hvis indsigelser.	x
1165	Varme/brint-værk i Storebælts Erhvervspark	Under udarbejdelse. Flere ting skal afklares før tidsplan kan lægges, herunder jordkøb, VVM-regler mm.		
1167	Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør	For-offentlighedsfase april.	Forslag forventes 06/16	
	Projekt om nye boliger vest for Slots Bjergby / Vårby Bakke	EPM har sagt god for nærmere behandling af projektet, med henblik på anmodning om ny planlægning.	<u>Afventer Bygherre.</u>	