

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Bilag 1A

Udvalg

Erhvervs-og Teknikudvalget

Anlægsprojekt

Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej

Projektbeskrivelse

I henhold til investeringsoversigten er der i 2020 afsat 5,0 mio. kr. til udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej fra indkørslen til Rosenkildeparken og frem til Hirsevej samt Valmuevej på strækningen mellem Rosenkildevej og Hvedevej.

Rådgiveropgaven er udbudt. Der arbejdes på at anlægsarbejdet kan igangsættes ultimo 2020.

Budgetoverslag for anlægsprojektet

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	i alt
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	i alt
Rådgivning inkl. egne ydelser	700	400	460		1,560
Udgifter til opmåling mm.		150			150
Entreprenørudgifter mm.		4,400	5,840		10,240
Arealerhvervelse		50			50
					0
					0
					0
					0

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Forventede udgifter i alt	700	5,000	6,300	0	12,000
Netto budgetudgift	700	5,000	6,300	0	12,000

Bevillinger					
Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	i alt
Afsat rådighedsbeløb	700	5,000	6,300		12,000
Afsat rådighedsbeløb	700	5,000	6,300	0	12,000
Anlægsbevilling - 176. Omprof. Rosenkilde	700	5,000			5,700
Anlægsbevillinger i alt	700	5,000	0	0	5,700
Ikke disponeret rådighedsbeløb	0	0	6,300	0	6,300

Evt. bemærkninger til anlægsbevilling

Bevillingen på 0,7 mio. kr. i 2019 er meddelt med Byrådets behandling af frigivelsessag den 26. august 2019.