

Antvorskovudvalget
- Udvikling og formidling af Antvorskov Klosterruin

dec-19

Politisk behandling
Arbejdsgruppen mødes (i den angivne periode)
Administrationen forbereder det videre arbejde

	2019			2020									
	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober
Behandling i KFU og BY Kommissorium og medlemmer af arbejdsgruppe													
Arbejdsgruppe etableres													
Arbejdsgruppen mødes og konstituerer sig. Procesplan besluttet													
Arbejdsgruppen mødes til workshop - Brainstorm om projektet og input til borgerarrangement													
Forberedelse af borgerarrangement													
Borgerarrangement													
Arbejdsgruppen gennemgår borgerforslag og foretager overordnet prioritering													
Kvalitetssikring af borgerforslag, kontakt til eksterne sparringspartnere m.fl.													
Arbejdsgruppen prioriterer 3-5 idéer/spor, der skal arbejdes videre med													
Behandling i KFU Præsentation af forslag og videre procesplan													

Fra sommeren 2020 og frem konkretiseres de udvalgte idéer/spor, der er udvalgt, og finansiering af projektet skal indgå i Budget 2021.