

**Lokalplaner igangsat og undervejs:**

<b>Nr.</b>	<b>Lokalplannavn</b>	<b>Status</b>	<b>Politisk behandling</b>	<b>Kun ADM</b>
1162	Boliger på Møllebakken, Skælskør	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet feb. '19.	
1191	Parkering ved Bedstes Hus, Stillinge Strand.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet marts '19.	
1192	Udvidelse af Enggården miljøcenter, Slagelse.	Under udarbejdelse. Afventer afklaring vedr. grundvandsinteresser.		
1196	Havnarkaden, Korsør.	Klar til endelig vedtagelse.	Fremsendt til MPL dec. '18. Endelig vedtagelse forventes på Byrådet dec. '18.	
1197	Boliger, Holbækvej, Slagelse.	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL dec. '18.	
1198	Butikker, Bilka, Slagelse	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL dec. '18.	
1199	Boliger, Kirsebærbacken, Slagelse.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet feb. '19.	
1200	Bevarende lokalplan, Bildsø Plantagegrund.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL feb. '19.	
1201	Lindholm dagskole, Slagelse.	Offentlig høring afsluttet. Hvidbog under udarbejdelse.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet jan. '18.	
1202	Boliger, Jonslunde, Slagelse.	Klar til offentlig høring.	Forslag fremsendt til MPL dec. '18.	
1203	REMA, Slots Bjergby.	I offentlig høring.	Endelig vedtagelse forventes på Byrådet feb. '19.	

<b>Nr.</b>	<b>Lokalplannavn</b>	<b>Status</b>	<b>Politisk behandling</b>	<b>Kun ADM</b>
1204	Boliger, Landsby, Slots Bjergby.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL jan. '19.	
1205	Korsør Erhvervspark.	Klar til endelig vedtagelse.	Fremsendt til MPL dec. '18. Endelig vedtagelse forventes på Byrådet dec. '18.	
1206	Børnehaven, Vemmelev	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL feb. '19.	
1207	Boliger, Skovsø golfpark, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes sendt i offentlig høring dec. '18.	ADM
1208	Udvidelse ALDI, Tårnborgrvej, Korsør.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes sendt i offentlig høring dec. '18.	ADM
1209	Boliger, Ndr. Ringgade, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL feb. '19.	
1210	Boliger, Sverigesvej, Slagelse.	Under opstart.		
1211	Byomdannelse, Sorøvej, Slagelse.	Under udarbejdelse.	Forslag forventes fremsendt til MPL feb. '19.	
12xx	Multikulturel forening, Landsgravvej, Slagelse.	Under opstart.		