

# Tids- og procesplan for rammeaftale 2018

November 2016

December 2016

Januar 2017

## FASER

Afholdelse af kickoff

Opfølgning

Sondering med dialogforum, nationalt niveau mv.

## AKTIVITETER

- ▶ En faglig formiddag med borgeren i centrum
- ▶ Faglige sessioner og drøftelser
- ▶ Administrativ udarbejdelse af katalog over temaer fra kick-offseminar
- ▶ Administrativ udarbejdelse af katalog over temaer fra kick-offseminar
- ▶ Møder i dialogforum og handicapråd
- ▶ Løbende sparringsmøder og arbejde med oplæg
- ▶ Drøftelse af temaer med Det Regionale Dialogforum
- ▶ Administrativ inddragelse af det nationale niveau via kontakt med KL, ministeriet og Socialstyrelsen

Februar-Marts 2017

April 2017

Maj-juni 2017

August-oktober 2017

## FASER

Forberedelse af faglig og politisk temadag

Afholdelse af Politisk temadag

Udarbejdelse af oplæg til rammeaftale 2018

Godkendelsesproces

## AKTIVITETER

- ▶ Involvering af udvalg
- ▶ Involvering af fagpersoner
- ▶ Invitation til politisk temadag
- ▶ Drøftelse af fokusområder
- ▶ Afholdelse af politisk temadag den 7. april
- ▶ Output fra den politiske temadag behandles på administrativt og politisk niveau i styregruppen, KKR og K17
- ▶ Rammeaftalen skrives
- ▶ Møde med Dialogforum ultimo maj
- ▶ Udarbejdelse af endeligt oplæg til ny aftale
- ▶ KKR møde den 10 juni om samlet udkast til rammeaftale
- ▶ Rammeaftalen godkendes i kommunerne