

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 408

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Omlægning af Træskogården

Godkendelse og igangsætning af projektet med omlægning af Træskogården, med henblik på flere parkeringspladser og bedre sammenhæng mellem privat og offentlig matrikel, blev senest behandlet på Byrådets møde d. 27. januar 2025.

Der er i 2025 gennemført de processer, som kræves forud for et entreprenørbud. Det betyder, at der er gennemført geoteknisk undersøgelse, indgået rådgiveraftale, udført beregninger på regnvandshåndtering og afklaring på udledningstilladelse, igangsat myndighedsbehandling m.v.

I det afsatte og bevilgede budget er der ikke blevet indregnet udgifter til rådgivning, myndighedsbehandling, geoteknisk undersøgelse m.v. og særligt de geotekniske undersøgelser har vist, at posten til jordhåndtering og opnåelse af en tilstrækkelig bæreevne ikke har været indregnet i det omfang som projektet kræver.

Som følgende af ovenstående er der, forud for gennemførelse af entreprenørbuddet, beregnet et nyt anlægsoverslag, der viser behov for en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. for at indfri projektet.

Der er tidligere bevilget 890.000 inklusiv en indtægt på 485.000 fra parkeringsfonden. Der er her ansøgt om tillægsbevilling på 800.000 for at indfri de beskrevne projektforsætninger.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter			890	800		1.690
Indtægter						0
Afsat rådighedsbeløb i alt	0	0	890	800	0	1.690

Budgetoverslag	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter					
Geoteknik, rådgiver, landinsp. m.v.			350		350
Entreprenør inkl. jord, ledninger, regnvand mm			450		450
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede udgifter i alt	0	0	800	0	800
Indtægter					
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Nettobudget disponeret	0	0	800	0	800

Anlægsbevilling	I alt
Bevilget tidligere	890
Ansøgt i denne sag	800
Anlægsbevilling, i alt	1.690