

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

## Skabelon 1B

<b>Udvalg</b>		<b>Landdistriks-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	
<b>Anlægsprojekt</b>		<b>222535 Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen</b>	
<b>Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)</b>	<b>4,267</b>	<b>Rådighedsbeløb (1.000 kr.)</b>	<b>4,267</b>

<b>Projektbeskrivelse</b>
<i>Broen på Bildsøvej over jernbanen er renoveret efter at Cowi har udarbejdet tilstandsrapport, som viste, at der var et presserende behov for at beskytte broens betonkonstruktion. Broens kantbjælker og autoværn er udskiftet ved samme lejlighed. Arbejdet er udført Zacho-Lind.</i>

<b>Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet</b>				
<b>Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
				0
Budget		4,267		4,267
Hovedentreprise			3,428	-3,428
Rådgiverydelser			554	-554
Øvrige håndværkerydelser			239	-239
Interne ydelser			46	-46
				0
				0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>4,267</b>	<b>4,267</b>	<b>0</b>
<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>4,267</b>	<b>4,267</b>	<b>0</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>				<b>0</b>

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Finansiering af mer-/mindreforbrug

Mindreforbrug tilføres kassen

0

## Noter til anlægsregnskabet

Der var oprindelig givet anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. Mindreudgift på 0,2 mio. kr. er på Byrådets møde 29. maj 2017 besluttet overført til dels Hovedstandsættelse af broer og dels Rekreativt område ved Gl. Stadion.