

# Anlægsregnskab

Anlægsnr. 185

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Pullerter i bymidten

I alt har der været afsat 4,8 mio. kr. som dog er reduceret ifm. flere besparelserunder og estimer om et slutregnskab, med lavere budgetbehov. Samlet er budgettet blevet nedjusteret til 2.800.000 kr. Regnskabet for pullerter i bymidten ender ud med et forbrug på 3.324.075 kr. eller 524.074 kr. mere end det nedjusterede budget. Rådgiverhonorar var væsentligt over det forventede, som rådgiver oprindeligt selv havde estimeret. Det blev nødvendigt, at indgå forlig om rådgiverhonorar. Der har desuden været merudgifter til specielle nøglebokse som beredskabet forlangte ca. 30.000 kr., ekstra omkostninger til langt ledningstræk mv. til kabelskab i Løvegade ca. 20.000 kr. indkøb af ekstra fjernbetjening ca. 29.000 kr. endelig har der været skader på anlægget pga. påkørsler allerede inden anlægget blev taget i brug ca. 170.000 kr.

<b>Anlægsbevilling, netto</b>	<b>2.800</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, netto</b> (Anlægsbudget)	<b>2.800</b>

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	I alt	
	1.1.2018-31.12.2019	
	Bevilling	Regnskab
<b>Udgifter</b>		
Projektstyring og rådgivere	2.800	1.083
Entreprenør og håndværkerudgifter	0	2.189
Øvrige anlægsudgifter		56
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.800</b>	<b>3.328</b>
<b>Indtægter</b>		
	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsbevilling og regnskab, netto</b>	<b>2.800</b>	<b>3.328</b>
<b>Afvigelse</b>		<b>I alt</b>
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab		-528
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	<b>Underskud</b>	-528
<b>Underskud finansieres af drift</b>		<b>-528</b>