

Procesplan – Integrationspolitik Slagelse Kommune

Tidshorisont	Indholdsbeskrivelse	Deltagere	Status
Februar 2020	Administrativ arbejdsgruppe mødes til indledende drøftelse	Repræsentanter fra de kommunale fagcentre	OK
Marts 2020 – november 2020	Social- og beskæftigelsesudvalget præsenteres for mulige oplæg til den videre proces, under hensyn til skiftende lovgivning og muligheder jf. COVID-19 lovgivning og retningslinjer	Center for Arbejdsmarked & Integration	OK
Oktober - December 2020	Indhentelse af tilbud og tilsagn fra oplægsholdere, deltagere, facilitator og moderator	Center for Arbejdsmarked & Integration	OK
Januar 2021	Offentligt Borgermøde med paneldebat, diskussion og indholdsindlæg m.m.	Borgere, politikere og inviterede videnspersoner	Afventer
Februar 2021	Resultater fra borgermøde og administrativ arbejdsgruppe fremlægges for SBU	SBU og relevante repræsentanter for arbejdsgruppen	Afventer
Marts 2021	Administrationen udarbejder på baggrund af drøftelser i SBU udkast til kommende politik	Center for Arbejdsmarked & Integration	Afventer
Marts 2021	Administrativ arbejdsgruppe kvalificerer udkast til kommende politik	Center for Arbejdsmarked & Integration	Afventer
April 2021	SBU præsenteres for udkast til kommende politik	SBU	Afventer
Maj 2021	Administrationen udarbejder endeligt forslag til kommende politik.	Center for Arbejdsmarked & Integration	Afventer
Maj 2021	SBU forelægges forslag med henblik på godkendelse og fremsendelse i høring	SBU	Afventer
Juni 2021	Høringsproces		Afventer
Juni 2021	Endelig godkendelse i SBU	SBU	Afventer
Juli 2021	Politisk godkendelse i Økonomiudvalget	Økonomiudvalget	Afventer
Juli 2021	Politisk godkendelse i Byråd	Byråd	Afventer