

Proces- og tidsplan – Trafikbestilling 2024

	TPL-møde 7.juni	TPL-møde 7.august	Høring 8. august – 29. august	TPL-møde 2.oktober	TPL-møde 2.oktober
<i>Frist for færdig sagsfremstilling (skribent)</i>	<i>10.maj</i>	<i>14.juni</i>		<i>13.september</i>	<i>13.september</i>
Sagsindhold	Beskrivelse af udfordringer (driftsøkonomi) Beskrivelse af handlemuligheder (uden økonomi)	Beskrivelse af busruter, som skal indgå i Movias sparekatalog		Endelig trafikbestilling	A23
Formål	Udvalget skal orienteres om de økonomiske udfordringer, og drøfte handlemuligheder, som administrationen undersøger sammen med Movia.	Udvalget skal bestemme sig for buslinjer, der skal undersøges nærmere mhp. driftsøkonomien.	Forslag til justeringer trafikbestilling 2024 sendes i offentlig høring	Udvalget skal afgive en trafikbestilling til Movia, som indeholder besparelser på mindst 5,0 mio. kr. (helårsvirkning)	Beslutning om udbudsgrundlag ift. de tværkommunale buslinjer
Sagstype	B-sag	B-sag		B-sag	B-sag