

Opstarts- og etableringsfasen

Grund- elementer:

Opstarts-møde
med kommunen

Parathed-
analyse og
selvevaluering

Etablering og
forankring af
det tværfaglige
kerneteam

Målsætnings-
workshop med
kommunen

Igangsættelse af
uddannelses-
plan

Systematisk
kortlægning

Udvikling og
undervisning af
et analytisk
værktøj

Mål:

Etablering af et
tværfagligt kerneteam
med tydelig
ledelsesmæssig forankring
og et fælles afsæt i
metoder og værktøjer

3. kvartal

4. kvartal

	3. kvartal			4. kvartal			
Formål:	<p>Forventningsafstemning ift. projektet</p> <p>Klargøre rammer for samarbejdet.</p> <p>Sikre et fælles formaliseret og forpligtende samarbejde gennem en partnerskabsaftale.</p> <p>Præsentere planen for den samlede proces</p>	<p>Kortlægge nuværende praksis samt organisering.</p> <p>Sætte rammen for det fremadrettede arbejde, samt sikre en målrettet implementering og forankring.</p> <p>Selvevaluering af kommunernes nuværende indsatser ift. målgruppen.</p>	<p>Sikre at samarbejdsmodellen implementeres.</p> <p>Sikre ledelsesmæssig forankring af kerneteam.</p>	<p>Udarbejde en række lokale målsætninger og succeskriterier, som skal være styrende for initiativets fokus og retning.</p>	<p>Opkvalificering og kompetenceudvikling af kerneteamet.</p> <p>Sikre et fælles fagligt og metodisk afsæt.</p>	<p>Kortlægning af boligsociale områder.</p> <p>Identificere målgruppen. Skabe et overblik over tidligere og aktuelle tilbud ift. Målgruppen.</p>	<p>Udvikling af et analyseværktøj og-guide til journalanalyse af de udvalgte familier.</p>
Aktiviteter:	<p>Et opstartsmøde med kommunen.</p> <p>Præsentationen af initiativet og partnerskabsaftalen</p>	<p>BTF udarbejder og sender selvevalueringskema til kommunerne.</p>	<p>Infomøde med tovholder og faglig leder.</p>	<p>Afholdelse af workshop, som faciliteres af evaluator.</p>	<p>Kurser/uddannelses i metoder/ værktøjer samt relevant viden på området.</p>	<p>Opstartsmøde ml. BTF og kontaktperson i kommunen ifm. Indhentning af kvantitativ og kvalitativt data.</p>	<p>Opstartsmøde ml. BTF og leverandør.</p> <p>Møde ml. leverandør og kommune.</p> <p>Undervisning af analyseværktøj.</p>
Aktører:	<ul style="list-style-type: none"> SIRIs ledelse Bandetaskforcen Kommunens ledelse 	<ul style="list-style-type: none"> Bandetaskforcen Fagligt ledelsesnetværk 	<ul style="list-style-type: none"> Bandetaskforcen Faglig leder Tovholder 	<ul style="list-style-type: none"> Bandetaskforcen Faglig ledelsesnetværk Kerneteam Evaluator 	<ul style="list-style-type: none"> Bandetaskforcen Eksterne leverandør Kerneteam 	<ul style="list-style-type: none"> Bandetaskforcen Kerneteam 	<ul style="list-style-type: none"> Bandetaskforcen Kerneteam Eksterne konsulenter.