

# Udvalgets arbejdsopgaver

AUGUST 2015	Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender projektbeskrivelsen som grundlag for arbejdet med udviklingsplanen
AUGUST 2015	Sekretariatet igangsætter proces for tilknytning af rådgivere
SEPTEMBER 2015	Udvalget præsenteres for rådgivere og kommer med anbefaling til valg
SEPTEMBER 2015	Udvalget prioriterer et tema og formål for projekt(er), med henblik på gennemførelse på den korte bane. Sekretariatet udarbejder forslag til projekter med udgangspunkt i den aktuelle projektoversigt
OKTOBER 2015	Udvalget/evt. arbejdsgruppe formulerer, i samråd med rådgivere, egen disposition for udviklingsplanens indhold
NOVEMBER 2015	Udvalget/evt. arbejdsgruppe beslutter, i samråd med rådgivere og sekretariat, omfang og metode for borgerinvolvering  Udvalget beslutter, hvilket konkrete projekt(er) de vil anbefale over for Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget
ULTIMO 2015	Borgerne involveres - omfang afhænger af udvalgets beslutning, jf. do.
JANUAR - MAJ 2016	Udvalget/arbejdsgruppe og rådgivere udarbejder udviklingsplan
MAJ 2016	Udvalget godkender udviklingsplan og formulerer anbefaling til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
JUNI 2016	Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender udviklingsplanen
AUGUST 2016	Udvalget beskriver og prioriterer - med udgangspunkt i udviklingsplanen - projekter til realisering i perioden 2016-18 med henblik på politisk godkendelse.

---

**Note:**

*Udvalget har selv - i samråd med rådgiverne - indflydelse på, hvordan processen planlægges. Ovenstående beskrivelse af arbejdsopgaver og tidsplan skal ses som en vejledende ramme, beskrevet ud fra kommissoriets mål om, at udviklingsplanen skal være godkendt senest 1. juli 2016.*