

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg		Uddannelsesudvalget	
Anlægsprojekt		Ny institution Oasen i Dalmose	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	13.100	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	13.100

Projektbeskrivelse
<p>Byrådet afsatte i Budget 2013 10 mio. kr. til etablering af ny daginstitution Oasen i det tidligere Dalmose Rådhus.</p> <p>Heraf blev der frigivet anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. d. 25/2-2013 og de resterende 8,8 mio. kr. d. 24/6-2013.</p> <p>Den 22/6-2015 vedtog Byrådet en redisponering af anlægsprojekter, der betød at budgettet til "Ny institution Oasen i Dalmose" blev tilført 3,1 mio. kr. I samme ombæring blev det andet projekt vedr. Dalmose Rådhus "Flytning af Humlebien" reduceret med 3,3 mio.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Anlægsbevilling d. 25/2-2013		1.200		1.200
Anlægsbevilling d. 24/6-2013		8.800		8.800
Omdisponering af anlægsbudgetter		3.100		3.100
Inventar			116	-116
Håndværkerudgifter			11.624	-11.624
Rådgivning/Honorarer			1.290	-1.290
Byggetilladelse			37	-37
Diverse			87	-87
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		13.100	13.154	-54
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		13.100	13.154	-54
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0

Aflæggelse af anlægsregnskab

Finansiering af mer-/mindreforbrug

Merforbrug finansieres af andet anlægsprojekt

-54

Noter til anlægsregnskabet

--