

Bilag

På Økonomiudvalget den 16. juni PKT. 2 blev der spurgt til anlægsprojekt 392 Nyt samlet projekt for svømmehaller, *hvad den "strategiske plan" består af, som man har besluttet på styregruppemøde den 3. marts, og hvorfor man har besluttet at lave en sådan, dvs. ændre i de oprindelige planer? Er den oprindelige plan ikke god nok? Og hvordan hænger det sammen med "sagen om Sweco" og deres arbejde i projekterne.*

Administrationen bemærker at der af budgetforlig 2025-2026 fremgår, at renovering af de 2 eksisterende svømmehaller samt nybyg af et 50 meter bassin i Slagelse skal tilgås med en samlet plan. En samlet plan som skal gennemføres med en høj grad af involvering af brugere og interessenter. De tre tidligere enkeltstående anlægsprojekter: "350 - Istandsættelse af Korsør Svømmehal", "352 – Renovering af tekniske anlæg" og "353 – 50 meter svømmebassin Slagelse svømmehal" er således blevet samlet, til et nyt projekt "145 – Renovering af svømmehaller" i budgetforliget. Herudfra skal der laves en samlet plan og prioritering.

På baggrund heraf er Administrationen således i proces med en samlet plan med fokus på:

- Kvalificering af projekterne:
 - o Både byggeteknisk (følgebetydninger og økonomi når eks. betonarbejdet i Korsør påbegyndes)
 - o Med brugerinvolvering indenfor de fastlagte politiske rammer – eks. 50 meter projektet
- Oplagte tilgange til en samlet plan – scenarier for rækkefølger med fordele/ulemper samt de respektive svømmehallers bidrag til et samlet svømmehalstilbud i Slagelse Kommune

Der ligger fortsat et udbudsprojekt fra Sweco på 50 m-bassinet, som kan revitaliseres bl.a. med opdateringer til nyt bygningsreglement. Vi kender Sweco's genstartspris, hvis de skal genoptage projekteringen i 2026. Der er ingen udeståender med Sweco.